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A Status Termine - Übersicht Kabelgewerke 

Inhalt 

• Übersicht Kabelgewerke 
Fokus: unkritische Kabelgewerke der prüfpflichtigen 
Anlagengruppen und betrieblichen Anlagen 

FLUGHAFEN 
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Datenstand 18.01.2019 Status Termine — Übersicht Kabelgewerke 
Status Termine - unkritische Kabelgewerke 

Innerhalb des FGT gibt es diverse Aufgaben für Kabelgewerke, die vornehmlich von Bosch, ROM, T-Systems 

und Siemens umgesetzt werden. Im Fokus der Berichterstattung steht zumeist das als kritisch eingestufte 

prüfpflichtige Kabelgewerk AG 06 (SSV/SiBel). Neben den prüfpflichtigen Anlagengruppen gibt es auch diverse 

betriebliche Anlagen. Zum Terminstatus der unkritischen Anlagen lässt sich zusammenfassen: 

• AG 03.4: Übergeordnete Entrauchungssteuerung (ÜSSPS) 
Die Erreichung der Anlagenfreigabe wird für Anfang 03/2019 avisiert und kontinuierlich und engmaschig 

kontrolliert. Es wurde erreicht, dass diese AG seit Herbst 2018 nicht mehr auf dem kritischen Pfad liegt. 

AG 07: Bündelfunk (BOS) 
Die Anlagen weisen keine Mängel auf. Die Anlagenfreigabe wurde bereits im Oktober 2018 erreicht. 

AG 9: LWL-Ring 
ÜSV-Prüfung der LWL-Kabelwege und Ringprüfung ohne wesentliche Mängel abgeschlossen. 

AG 10: Fördertechnik (FT) 
Die Anlagen der Fördertechnik wie Aufzüge mit Brandfallsteuerung sind MPN und MPS ohne wesentliche 

Mängel geprüft worden. 

• AG 11/12: Türen 
Die prüfpflichtigen Türen haben ihre Anlagenfreigabe bereits im Mai 2018 bzw. Oktober 2018 erreicht. 

• Betriebliche Anlagen 

Nicht auf dem kritischen Pfad liegen die betrieblichen Anlagen, die begleitet mit fertig gestellt werden. 
Dies sind Heizung, Kälte, Sanitär, allgemeine Stromversorgung und unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie Gebäudeleittechnik und 
Messsteuerregelungstechnik. Weiter Gebäudeverkabelung, Notrufe, Kameras, Uhrenanlagen und Boardkartenkontrollen. 
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B Status Termine - kritische Pfade 

Inhalt 

AG 05.1: „Brandmeldeanlagen" (BMA) 

AG 06: Prüfpflichtige Kabelgewerke 
„Sicherheitsstromversorgung" (SSV) und 
„Sicherheitsbeleuchtung" (SiBel) 
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VERTRAULICH FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Datenstand 18.01.2019 Status Termine - kritische Pfade 
AG 05.1: Brandmeldeanlagen - Zusammenfassung 

—Insgesamt gibt es im FGT fünf Brandmeldeanlagen mit ca. 30.000 automatischen Brandmeldern sowie vier 

Zentralen der EANWS. 

Aufgrund erforderlicher Anpassungen in den Funktions- und Abschaltmatrizen musste die Brandfallsteuer-
matrix seitens der Firma angepasst werden. Im Detail zeigt sich: 

—>Start der Ansteuerungsprüfung von Anfang Dezember 2018 auf Anfang Januar 2019 verschoben. 

-)Abschluss dieser Prüfung für Ende März 2019 prognostiziert. 

—>Mitte Dezember 2018 wurden die Melderprüfungen in FGT-Mitte abgeschlossen. 

Beginn der Nachprüfung Melder BMZ 63, 64 und 60 (FGT-Mitte) auf Mitte Februar 2019 datiert. 

Die Anlagenfreigabe der AG 05.1 wird für April 2019 prognostiziert (Übergabe Gesamtbericht). 

—>lm Dezember 2018 erfolgte zudem die Anpassung der Termine der Interaktionstests. Im Zuge der 
Qualitätssicherung der Testergebnisse BMA wurde der Prozess Interaktion umgestellt und vor den Beginn der 
Erstprüfung ÜSV BMA, als Parallel-Prozess zur Inbetriebsetzung der Meldebereiche terminiert. Somit wurde 
mit den Interaktionstests früher begonnen. 
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Tätigkeit 09/19 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 

Erstprüfung BMZ 63 r._. 

Erstprüfung BMZ 64 

Erstprüfung BMZ 60 

Nachprüfung BMZ 61+62 

Nachprüfung BMZ 63+64+60 

relmwell  = Zeitraum Ansteuerungsprüfung der BMZ 
63, 64 und 60 (inkl. Schnittstelle BMZ 61/62), 
als eine gemeinsame Ansteuerungsprüfung; 
ausgefüllter roter Balken zeigt Zeitraum der 
Melderprüfungen, Abschluss Prüfungen mit 
einem gemeinsamem Bericht. 

VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Status Termine - kritische Pfade Datenstand 18.01.2019 

AG 05.1: BMA - Status Prüfungen Rückblick vs. Prognose 
erledigt laufende/anstehende Prüfungen Status Termine und Prüfungen — Rückblick Stand 11/2018 

• 
05.11.2018 

Status Termine und Prüfungen — aktueller Stand 01/2019 
Tätigkeit 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 

Erstprüfung BMZ 63 r —  I  
r 

1 

Erstprüfung BMZ 64 11.1..111TTI r —  1  1 

Erstprüfung BMZ 60 relemni. • WAIIII r  1 

Nachprüfung BMZ 61+62 

Nachprüfung BMZ 63+64+60 

I 

1 

18.01.2019 
= finaler Gesamtbericht der AG 
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Status Termine - kritische Pfade Datenstand 18.01.2019 

AG 06: Kabelgewerke (SSV u. SiBel) - Zusammenfassung u. Status Termine 

-)Der Abschluss der Erstprüfungen aller Bereiche im FGT ist auf Ende Januar 2019 terminiert. 

-Für die Nachprüfung im Leistungsbereich FGT-Mitte ist nur noch ein Gesamtprüfabruf vorgesehen. Die hierdurch 
gewonnene Flexibilität in der Baufeldbereitstellung stellt sicher, dass zukünftig ein reduzierter Nachprüfaufwand 
erwartet werden kann. 

-)Es wird von einem Abschluss der Nachprüfung FGT-Mitte im Juni 2019 ausgegangen, mit dieser sind alle 
Eingangsvoraussetzungen für den Start der WPP in FGT-Mitte erfüllt. Anschließend erfolgt eine finale Nachprüfung 
FGT-Gesamt, so dass die Anlagenfreigabe für Juli 2019 vorgesehen ist. 

-)Aufgrund der Komplexität und Menge der bestehenden Mängel wurde darüber hinaus die Überwachung der 
Abarbeitung durch die Objektüberwachung (OÜ) weiter intensiviert und bauherrenseitig unterstützt. 

->Durch enge Einbindung der FBB-Projektleitung in Abstimmungen zu offenen Themen erfolgt deren Klärung 
beschleunigt. 

III  erledigt in lautengetanstenende yrutungen atatus 'ermine u. rrurungen 
Tätigkeit 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 

Phase 0: Planen u. Bauen Gesamt 

Phase 1: IBS Gesamt 

Phase 2: FIT Gesamt 

Erstprüfungen MPN+MPS e 
Nachprüfungen MPN+MPS 

Erstprüfungen FGT-Mitte 

Nachprüfungen FGT-Mitte 

Nachprüfung FGT-Gesamt 
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Mängelmanagement 

Einstufung 
in 

Fachcluster 

Priorisierung 
Mängel- 

abarbeitung 

Mängelmanagement 

Phase 1 
Phase 2 
Phase 3 
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BRANDENBURG 

 

Status Termine - kritische Pfade I Mängelclusterung 
AG 06: Kabelgewerke (SSV u. SiBel) — Details Mängelthematik 
Mangeldefinition und Betrachtung der Mangeleinstufung sowie Mängelclusterung 

Einzelfall: Für die AG 06 wird eine 
detailliertere Betrachtung gemäß 
nebenstehendem Prozessbild 
vorgesehen. Die Details werden 
im Folgenden erläutert. 

Mängel aus ÜSV- 
Prüfungen 
(wM/eM) 

Abarbeitun> gs-
konzept 

Ziele der Clusterung  

->technisch qualifizierte Einstufung eines Mangels aus den Prüfergebnissen in ein definiertes Fachcluster in 
Bezug auf Auswirkung auf die Wirksamkeit und Funktionalität der Anlage 

--dient der strukturierten Mängelabarbeitung unter Berücksichtigung der quantitativen Zuordnung 

Priorisierung der Mängelabarbeitung  

-)mit der Priorisierung wird angestrebt, die Mängelbeseitigung zu strukturieren und zeitlich zu priorisieren. 
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Status Termine - kritische Pfade 1 Mängelclusterung 
AG 06: Kabelgewerke (SSV u. SiBel) — Details Mängelthematik 
Bewertung der Mängelcluster sowie Überwachung der Abarbeitung der Mängel 

Bewertung der Mängelcluster über ein aufgesetztes Mängelmanagement 

Über ein durch die FBB aufgestelltes Mängelmanagement, bestehend aus 

• der Objektüberwachung, dem Projektsteuerer und den Objekt- und Fachplanern, 

sowie unter Mitwirkung und Unterstützung von 

• Prüfsachverständigen und Bauherrn 

sind die in Cluster zusammengeführten wesentlichen Mängel aus den bestehenden Prüfergebnissen mit den 
jeweils einzubindenden Fachkompetenzen zu bewerten. 

Jedes Fachcluster ist über eine Konzeptunterlage, bestehend aus Abarbeitungskonzept und 
Verortungsplänen, zu dokumentieren und durch das Mängelmanagement auf Aktualität der 

Projektfortschritte zu überwachen. 

Über das Mängelcontrolling der OÜ ist regelmäßig ein aktualisierter Mängelstatus vorhanden. 
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C Projekteinschätzung 

Inhalt 

• Resümee zum aktuellen Projektstatus 

• Visualisierung aktuelle Prognose Stand 01/2019 „bis IBN 2020" 
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VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Projekteinschätzung 
Resümee zum aktuellen Projektstatus 

• Im Herbst 2018 wurde eine umfassende Strukturierung der Prozesse Interaktion inkl. Heißgasrauchversuche, 
Verbundtests und Wirkprinzipprüfung erarbeitet. Im Detail: 

Die Dauer der Testphasen der Interaktion in FGT-Mitte konnte in Folge der Umstellung der Prüfprozesse 
Ansteuerung gesamt der BMA weiter untersetzt und um 1 Monat reduziert werden. 
Die Heißgasrauchversuche wurden konkretisiert. 

Die Anlagenfreigabe der Anlagen (betrieblich und prüfpflichtig) ist für Juli 2019 prognostiziert. 
Der Start der Vorbereitungen zur WPP in FGT-Mitte ist für Sommer 2019 vorgesehen. 

• Gemäß Einschätzung der Projektleitung ist der Beginn der Wirkprinzipprüfung (WPP) weiterhin für Frühjahr 
2019 terminiert. Die Anlagenfreigabe FGT-Gesamt wird unter Berücksichtigung der Heißgasrauchversuche 
und Interaktionstests für Sommer 2019 prognostiziert. 

• Im Einzelnen müssen und werden die Anlagen des kritischen Pfads sowie die technischen Risiken weiter 
intensiv betreut, so wie es sich bewährt hat. Die AG 04.1 „Sprinkler" sowie die AG 03.4 „ÜSSPS" sind nicht 
mehr auf dem kritischen Pfad. 

Fazit 

• Die Baufertigstellungsanzeige ist weiterhin für Herbst 2019 vorgesehen. Demnach sind die Terminziele stabil 
und der Eröffnungstermin Oktober 2020 nicht gefährdet. Weitere Reserven sind vorhanden. 

Die ORAT-Prozesse wurden entsprechend dem 24-Monatsmeilenstein gestartet. Das Kernprogramm ORAT 
startet im April 2020. 
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VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
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Abkürzungsverzeichnis 
Allgemein 

AG 
AR 
BER 
betr. 
BF 
BFSM 
BMZ 
BOA 
FBB 
FGT 
FIT 
FP 
FSSM 
GF 
HGRV 
IBN 
IBS 
INT 
MP 
MPM 
MPN 
MPS 
n.rel. 
ORAT 
OÜ 
PAV 
Ph 
PL 
PS 
PrüfSV-G 
RTP 
S 
STP 
U 
UGM 
ÜSSPS 

USV 
ÜSV 
VOB 
VT 
weit. 
wM 
WPP 
ZTP 

Anlagengruppe 
Aufsichtsrat 
Flughafen Berlin Brandenburg 
Betrieblich 
Baufeld 
Brandfallsteuermatrix 
Brandmeldezentrale 
Bauordnungsamt 
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 
Fluggastterminal 
Funktions- und Integrationstest 
Funktionsprüfung 
Funktions- und Schnittstellenmatrix 
Geschäftsführung 
Heißgasrauchversuch 
Inbetriebnahme 
Inbetriebsetzung 
Interaktionstests 
Main Pier 
Main Pier Mitte 
Main Pier Nord 
Main Pier Süd 
nicht relevant 
Operational Readiness and Airport Transfer 
Objektüberwachung 
Pavillon 
Phase 
Projektleitung 
Projektsteuerung 
Sachverständiger der Gewerke 
Rahmenterminplan 
Segment 
Steuerungsterminplan 
Untergeschoss 
Universelle Gefahrenmeldeanlage 
Übergeordnete sicherheitsgerichtete speicherprogrammierbare 
Steuerung 
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 
Übergeordneter Sachverständiger 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistung 
Verbundtest 
weitere 
wesentlicher Mangel 
Wirkprinzipprüfung 
Zielterminplan  

Anlagengruppen (AG) 

01 LTA Lüftungstechnische Anlagen 
02 COW CO-Warnanlage 
03.1 MRA Maschinelle Entrauchung 
03.2 N RA Natürliche Entrauchung 
03.3 SLA Spülluftanlagen 
03.4 ERA Entrauchungssteuerung 
03.5 SIL Safety Integrity Level 
04.1 FLA-S Selbstständige Feuerlöschanlagen, Sprinkler 
04.2 FLA-G Gaslöschanlagen 
04.3 FLA-NS Nichtselbstständige Feuerlöschanlagen, Wandhydranten 
05.1 BMA Brandmeldeanlage 
05.2 EANWS Elektroakustisches Notfallwarnsystem 
06.1 SSV Sicherheitsstromversorgung 
06.2 SiBel Sicherheitsbeleuchtung 
07 BOS Funkanlagen der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
08 20kV Infrastruktur des 20kV-Sicherheitsstromversorgungsnetzes 
09 LWL Infrastruktur der LWL-Ringe zur Ringvernetzung der Brandmeldeanlage 
10 FT Aufzüge mit Brandfallsteuerung. Sonderschaltung, Fahrsteige 
11 EVT Elektrisch verriegelte Türen in Rettungswegen 
12 EBT Elektrisch betriebene Türen in Rettungswegen 
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TOP 2 
Schallschutzprogramm BER 

Sonderausschuss BER am 28.01.2019 

--tme=“miermä 
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Agenda 

• Aktueller Sachstand 

• Beschwerdestatistik 

• Aktuelles 
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VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Aktueller Sachstand 
Schallschutzprogramm BER gesamt 

(Stand: 31.12.2018) 
Vorliegende 

Anträge 
(Vergleich zu 10/2018) 

Abgearbeitete 
Anträge 

(Vergleich zu 10/2018) 

Abarbeitung 
in Prozent 

(Vergleich zu 10/2018) 

Tagschutzgebiet 13.259 WE 12.081 WE 91% 
(beinhaltet auch Nachtschutz) (+38 WE) (+44 WE) (+0%) 

Reines 8.258 WE 7.989 WE 97% 
Nachtschutzgebiet (+25 WE) (+19 WE) (+0%) 

21.517 WE 20.070 WE 93% 
Gesamt (+63 WE) (+63 WE) (+0%) 

Noch offene Anträge 1.447 WE 

Davon in Hinderung 1.119 WE 

Davon in Bearbeitung 328 WE 
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Aktueller Sachstand 
Auflagenerfüllung Tagschutzgebiet 

(Stand: 31.12.2018) Gesamt 

Eingegangene Anträge 13.259 WE 

Anspruch in Ermittlung 1.178 WE 

Anspruch ermittelt 

- Versand ASE-B 

- Versand ASE-E 

- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen 

12.081 WE 

4.995 WE 

6.588 WE 

498 WE 

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt (vergleich zu 10/2018) 

Maßnahmen komplett umgesetzt 

- Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet 

- Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen 

- Entschädigung ausgezahlt 

6.475 WE 

213 WE 

118 WE 

6.144 WE 

(+63 WE) 

(+6 WE) 

(+0 WE) 

(+57 WE) 

Bauliche Teilumsetzung 951 WE (+23 WE) 
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VERTRAULICH  FBB 
Aktueller Sachstand 
Auflagenerfüllung Nachtschutzgebiet 

(Stand: 31.12.2018) Gesamt 

Eingegangene Anträge 8.258 WE 

Anspruch in Ermittlung 269 WE 

Anspruch ermittelt 

- Versand ASE-B/KEV 

- Keine Schallschutzmaßnahmen umzusetzen 

7.989 WE 

7.565 WE 

424 WE 

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt (Vergleich zu 10/2018) 

Maßnahmen komplett umgesetzt 1.699 WE (+0 WE) 

Kosten nach baulicher Umsetzung erstattet 1.695 WE (+0 WE) 

Auflagenerfüllung durch Differenzzahlung oder in Sonderfällen 4 WE (+0 WE) 

Bauliche Teilumsetzung 508 WE (+7 WE) 

Sonderausschuss BER 

FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 



VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Aktueller Sachstand 
Rückblick 2018 

(Stand: 31.12.2018) Gesamt Tagschutz Nachtschutz 

Eingegangene Anträge 355 WE 239 WE 116 WE 

Versand ASE-B 122 WE - 9 WE 131 WE 

Versand ASE-E 312 WE 312 WE 0 WE 

Bauliche Umsetzung 353 WE 281 WE 72 WE 

Ausgezahlte Entschädigungen 447 WE 447 WE 0 WE 
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Agenda 

• Aktueller Sachstand 

• Beschwerdestatistik 

• Aktuelles 
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Sep. Okt. Nov. Dez. Sep. Okt. Nov. Sep. Okt. 

• offen 

1111 beantwortet 

36 -

34 -

32 -

30 -

28 -

26 -

24 -

22 -

20 

18 

16 

14 

12 - 

10 - 

8 - 
6 - 

4 - 

2 - 
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1 

   

14 

   

Nov. Dez. Sep. Okt. Nov. Dez. Sep. Okt. Nov. Dez. 

VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
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Beschwerdestatistik 
September bis Dezember 2018 

Beschwerden zum allgemeinen 

Verfahren 

(z.B. zu Schutzzielen, 

Folgekosten der Lüfter, 

Abtretung/ Rechtsnachfolge)  

Beschwerden zur 

Verkehrswertermittlung 

(z.B. zu Sachwertfaktoren, 

zu hoch oder zu gering 

ermittelte Verkehrswerte)  

Verfahrensbezogene 

Beschwerden zur ASE 

(z.B. zu Bearbeitungszeiten, 

Umsetzungen, Verhalten der 

FBB, IBs und Baufirmen)  

Ingenieurtechnische 

Beschwerden zur ASE 

(z.B. zu baulicher Umsetzung, 

Lüftern, Raumhöhen, 

Dämmung) 

Themenübergreifende 

Beschwerden 

(alle Beschwerden, die mehrere 

der genannten Kategorien 

betreffen) 
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Agenda 

• Aktueller Sachstand 

• Beschwerdestatistik 

• Aktuelles 
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VERTRAULICH  FBB 
Aktuelles 
Aus der Anhörung SBER 

Familie Targiel 

• ASE-B schlug aufgrund der Aktualisierung der Preise für baulichen Schallschutz in ASE-E um 

• Versand der ASE-E am 3. Februar 2017, Eingang der Zweitschrift und Kontodaten am 23. Februar 2017 

• Auszahlung der Entschädigung am 23. März 2017 

Familie Langbein 

• ASE-B schlug aufgrund der Nachreichung von Genehmigungsunterlagen sowie der Berücksichtigung baulicher 

Besonderheiten in ASE-E um 

• Versand der ASE-E am 4. Mai 2017, Eingang der Zweitschrift und Kontodaten am 9. Mai 2017 

• Auszahlung der Entschädigung am 8. Juni 2017 

Herr Stichel 

• Unklarheiten waren bereits zur Anhörung vor dem SBER ausgeräumt 

• Bauliche Schallschutzmaßnahmen wurden beauftragt und umgesetzt 

• Erstattung der Rechnungen am 22. Juni 2017 

Sonderausschuss BER 
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VERTRAULICH  FBB FLUGHAFEN 
BERLIN 
BRANDENBURG 

Aktuelles 
Aus der Anhörung SBER 

Frau Hübner 

• Unklarheiten waren bereits zur Anhörung vor dem SBER ausgeräumt 

• Versand der ASE-E am 16. September 2016, Eingang der Zweitschrift und Kontodaten am 28. September 2016 

• Auszahlung der Entschädigung am 9. November 2016 

NN 1 

• Fall schlug von ASE-B in ASE-E um 

NN 2 

• Fall befindet sich in Prüfung wegen Auswirkungen OVG-Urteile vom 3. Juli 2018 

Sonderausschuss BER 
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BERLIN 
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Aktuelles 
Aus der Anhörung SBER 

• Statistische Aussagen zu einzelnen Fallkonstellationen sind nur schwer zu treffen, da jeder Antrag aufgrund der unterschiedlichen 

Gebäude- sowie Wohnsituationen sehr individuell ist, Anzahlen ähnlicher Fälle sind daher nur mit sehr hohem Aufwand zu 

identifizieren 

Allgemeine Aussagen können getroffen werden 

• ASE-B wurde nach Versand zu ASE-E: 

— 674 WE (vgl. Targiel, Langbein, NN 1) 

• (teilweise) Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen: 

— 3.367 WE gesamt bzw. 1.164 im TSG (vgl. Stichel) 

— Fälle sind (teilweise) abschließend erledigt  

• ASE-E versandt und ausgezahlt: 

— 6.588 versandte ASE-E (vgl. Hübner, Targiel, Langbein, NN 1) 

— davon 6.144 ausgezahlt (93%), also abschließend erledigt  

— davon keine Beratung in Anspruch genommen 5.978 (97%) (vgl. Hübner, Targiel, Langbein) 

• Überprüfung aufgrund OVG-Urteilen notwendig: 

— 614 Fälle (vgl. NN 2) 
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